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Контрольно – счетной палатой МО «Город Мирный»  согласно плану работы на 2017 год п.2.5. проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию МЦП г. Мирного «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2016 годы».  
Поверка проведена  с ведома директора МКУ «УЖКХ» Болдуева Евгения Владимировича.   
	Средства на мероприятия  муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2016 годы»    ежегодно предусматривались в бюджете МО «Город Мирный» в разделе «Муниципальные целевые программы». В связи с корректировками бюджета города  вносились изменения в программу.
Разработчиком целевой Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный».
  Проверкой установлено:
Цели и задачи  программы:
	Цель: Разработка и реализация мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.
Задачи: 
1. строительство и техническая модернизация существующего оборудования;
2. повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования;
3. обеспечение и повышение эффективности действующей системы  с использованием современных материалов;
  4. формирование квалифицированного кадрового потенциала.  

 Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года. 
 Заказчик  программы: Администрация МО «Город Мирный». 
Координатор программы: 1-й заместитель Главы города по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации МО «Город Мирный». 
Исполнитель программы: МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный», обслуживающие и ресурсоснабжающие организации.
Руководителем программы является Глава города. 
Перечень основных мероприятий:
1. Строительство ЦТП "9 квартал" и ТП «МАП»;
2. Строительство сетей ТВК 3-го квартала (литерные дома);
3. Модернизация котельного и насосного оборудования;
4. Строительство газопровода;
5. Ремонт сетей ТВК, замена септиков, в т.ч. бесхозяйных;
6. Ремонт кубовых;
7. Приобретение коммунальной техники;
8. Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения на участках производственных объектов; 
Капитальный ремонт трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3-го подъема.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Строительство новых двух тепловых пунктов с резервной нагрузкой для подключения новых потребителей;
2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;
3. Модернизация источников тепла;
4. Снижение  аварийности   и   повышение   надежности эксплуатации объектов коммунального комплекса.
Целевые индикаторы:  

1. Количество введенных новых тепловых пунктов;
2. Количество МКД, обеспеченных системами тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3. Протяженность сетей ТВК, на которых проведен ремонт;
4. Уровень износа сетей ТВК;
5. Количество кубовых, на которых проведен ремонт;
6. Обновление парка специализированной коммунальной техники;
7. Протяженность сетей теплоснабжения на участках производственных объектов, на которых проведен капитальный ремонт;
8. Протяженность сетей магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3-го подъема, на которых проведен капитальный ремонт.

 Ресурсное обеспечение программы. 

Программой предусмотрено финансовых средств в сумме 407 932,89 тыс. руб., в т.ч. из Государственного бюджета РС (Я) 0,00 тыс. руб., из бюджета МО «Город Мирный» 132 919,52 тыс. руб., внебюджетные источники 275 013,37 тыс. руб.

тыс. руб.
	 
	Всего финансовых средств
	2014
	2015
	2016

	Гос. бюджет РС (Я)
	0
	0
	0
	0

	Бюджет МО «Город Мирный»
	132 919,52
	36 374,8
	37 027,18
	59 517,54

	Внебюджетные источники
	275 013,37
	227 516,91
	47 496,46
	0

	ИТОГО:
	407 932,89
	263 891,71
	84 523,64
	59 517,54


 
Исполнение программы
По отчетам МКУ «УЖКХ» об исполнении Программы фактические расходы:
	Год
	Всего
	Исполнение %
	Гос.бюджет РС (Я)
	Бюджет МО «Мирнинский район»
	Бюджет МО «Город Мирный»
	Иные источники

	
	план
	факт
	
	
	
	
	

	2014
	263 891,71
	259 259,6
	98,2
	0
	0
	31 742,69
	227 516,91

	2015
	84 523,64
	79 005,4
	93,5
	0
	0
	35 008,94
	43 996,46

	2016
	59 517,54
	16 398,51
	27,6
	0
	0
	16 398,51
	0

	Итого:
	407 932,89
	354 663,51
	86,9
	0
	0
	83 150,14
	271 513,37



Задача 1. «Строительство и техническая модернизация существующего оборудования».
В 2014 году в программе запланировано:
п.1.1. строительство ЦТП «9 квартал»;
п.1.2. строительство ТП «МАП» (в т.ч. пуско-наладочные работы, инженерное обеспечение сетями;
п.1.3. приобретение технологического оборудования для очистки стоков.
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 105 087,44 тыс. руб. Средства  АК «АЛРОСА» (ОАО).
В 2015 году в программе запланировано:
п.1.3. приобретение технологического оборудования для очистки стоков;
п.1.4. строительство сетей ТВК 3-й квартал (литерные дома).
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 3 074,03 тыс. руб. Средства  МО «Город Мирный» 2 074,03 тыс. руб., АК «АЛРОСА» (ОАО) 1 000,0 тыс. руб.
В 2016 году в программе запланировано:
п.1.4. строительство сетей ТВК 3-й квартал (литерные дома).
п.1.5. строительство инженерных сетей.
Фактически в 2016 году мероприятия не выполнены. Планировались расходы в сумме 34 281,65 тыс. руб.
Задача 2. «Повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования».
В 2014 году в программе запланировано:
п.2.1. модернизация котельного оборудования;
п.2.2. модернизация насосного оборудования;
п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;
п.2.6. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов;
п.2.10 ремонт бесхозяйных сетей ТВК, замена септиков;
п.2.11 приобретение коммунальной техники;
п.2.12. ремонт кубовых;
п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;
п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;
п.2.16. строительство водопровода холодного водоснабжения.
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 46 712,95 тыс. руб., из них 16 694,16 тыс. руб. средства АК «АЛРОСА» (ОАО).
В 2015 году в программе запланировано:
п.2.1. модернизация котельного оборудования;
п.2.2. модернизация насосного оборудования;
п.2.3.изыскания грунтов;
п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;
п.2.9. ремонт сетей ТВК, замена септиков;
п.2.10. ремонт бесхозяйных сетей ТВК, замена септиков;
п.2.11. приобретение коммунальной техники;
п.2.12. ремонт кубовых;
п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;
п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 37 974,84 тыс. руб., из них 10 684,54 тыс. руб. средства АК «АЛРОСА» (ОАО).
В 2016 году в программе запланировано:
п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;
п.2.6. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов;
п.2.7. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов (УСЛЭП и п. Газовик);
п.2.8. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов (Городской коллектор);
п.2.9. ремонт сетей ТВК, замена септиков;
п.2.12. ремонт кубовых;
п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;
п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 15 633,65 тыс. руб. за счет средств бюджета города.
Задача 3. «Обеспечение и повышение эффективности действующей системы с использованием современных материалов».
В 2014 году в программе запланировано:
п.3.1. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ЦТП «9 квартал);
п.3.2. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной Промзона до ул. Московской);
п.3.3. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной СВК до ТК-1);
п.3.4. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от К-34 до ЦТП «ЮГВ»);
п.3.5. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК-2 до ТК-3);
п.3.6. капитальный ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3 подъема ДУ 200-450.
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 105 735,31 тыс. руб., из  средств АК «АЛРОСА» (ОАО).
В 2015 году в программе запланировано:
п.3.2. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной Промзона до ул. Московской);
п.3.3. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной СВК до ТК-1);
п.3.5. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК-2 до ТК-3);
п.3.6. капитальный ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3 подъема ДУ 200-450.
Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 32 311,92 тыс. руб., из  средств АК «АЛРОСА» (ОАО).

В 2016 году средства не планировались.
Задача 4. Мероприятия по формированию квалифицированного кадрового потенциала.
Расходы запланированы только на 2016 г. в сумме 162,0 тыс. руб. Исполнено.
Задача 5. Мероприятия по технико-экономическому обоснованию.
Расходы запланированы только в 2014 г. Фактические расходы составили 380,0 тыс. руб. Исполнено.
Задача 6. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения.
Расходы запланированы только в 2014 г. Фактические расходы составили 1 343,89 тыс. руб. Исполнено.
Задача 7. Восстановление технической документации и устройство внешнего ограждения.
Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 4 342,1 тыс. руб. Исполнено.
Задача 8. Потребление электрической энергии кубовыми.
Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 937,21 тыс. руб. Исполнено.
Задача 9. Приобретение и поставка для ДЭЗ.
Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 365,3 тыс. руб. Исполнено.
Задача 10. Устройство узла учета технической воды для потребителей ОНТ «Рудник».
Расходы запланированы только в 2016 г. Фактические расходы составили 602,86 тыс. руб. Исполнено.

Оценка эффективности программы.
Согласно п. 6.3. Программы оценка эффективности муниципальной целевой программы должна производиться ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы. 
Оценка эффективности программы осуществлялась в соответствие с  Постановлением городской Администрации от 02.08.2010 № 373  «О муниципальных целевых программах муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» координатором программы  по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Проверке представлены отчеты за истекшие 2014, 2015, 2016 годы. За этот период количественные целевые показатели, установленные муниципальной целевой программой, достигнуты. 
Эффективность реализации Программы определяется с помощью следующих утвержденных индикаторов:


	 

N 
п/п
	
Программные   
мероприятия,   
обеспечивающие  
выполнение задачи
	Единица измерения
	Значения индикаторов      
(показателей)

	
	
	
	план
	 факт
	 Выполнение %

	1
	Задача 1. Строительство и техническая модернизация существующего оборудования	

	1.1
	Количество введенных новых тепловых пунктов
	ед.
	2
	2
	100

	1.2
	Количество МКД, обеспеченных коммунальными ресурсами, в т.ч.:
	
	
	
	

	1.2.1
	- теплоснабжение
	ед.
	642
	642
	100

	1.2.2
	- холодное водоснабжение
	ед.
	639
	639
	100

	1.2.3
	- горячее водоснабжение
	ед
	571
	571
	100

	1.2.4
	- водоотведение
	ед
	591
	591
	100

	2
	Задача 2. Повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования 

	2.1
	Протяженность сетей ТВК, на которых проведен ремонт
	м.п.
	1270
	1966
	 154,8

	2.2
	Уровень износа сетей ТВК
	%
	35,51
	30,58
	 116,1

	2.3
	Количество кубовых, на которых проведен ремонт
	ед.
	11
	10
	 90,9

	2.4
	Обновление парка специализированной коммунальной техники
	ед.
	2
	2
	 100

	3
	Задача 3. Обеспечение и повышение эффективности действующей системы  с использованием современных материалов						

	3.1
	Протяженность сетей теплоснабжения на участках производственных объектов, на которых проведен капитальный ремонт 
	м.п.
	4 280
	4 396
	102,7 

	3.2
	Протяженность сетей магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3подъема, на которых проведен капитальный ремонт 
	м.п.
	3 300
	3 391
	 102,8

	
	Финансирование программы
	тыс. руб.
	407 932,89
	354 663,51
	86,94

	
	Интегральный показатель оценки эффективности программы
	
	
	
	1,08



Согласно расчета оценки выполнения индикаторов программы определяется эффективность реализации программы:
- если показатель превышает 0,8 – цели программного мероприятия достигнуты;
- если показатель составит менее 0,8 – цели программного мероприятия не достигнуты.
Фактически интегральный показатель исполнения программы составил 1,08, при освоении бюджетных средств на 62,79 %. 
При исполнении программы в результате проведенных конкурсов и аукционов сэкономлено за проверяемый период 3 777,05 тыс. руб.
Выводы:
1. Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение программы, израсходованы на задачи, которые  установлены в программе и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий (за исключением п.1,4; 1,5 за 2016 г., перенесены на 2017 г.)
2. Не целевого расходования средств не выявлено;
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты	                          А.С. Ульчугачев
