

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП "ГОРОД МИРНЫЙ" МР "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2023 -2028 годы"
за 2025 года

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/ договор	Примечание
							8	
1	2	3	4	5	6	7		9
	ВСЕГО	7 191 203,10	5 712 086,01	1 479 117,09	79,43			
1.	Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности	3 847 857,15	3 360 149,27	487 707,88	87,33			
1.1.	Поставка и монтаж оборудования пожарной сигнализации в деревянном жилом фонде	399 003,88	0,00	399 003,88	0,00	не требуется	Заклучен МК № 100-ПУ от 03.05.2024 г. с ООО "СИСТЕМКОНТРОЛ" на общую сумму 199 003,88 руб., срок исполнения 17.06.2024 г.	Сумма в размере 200 000,00 рублей не израсходована, так как предыдущий контракт не был расторгнут с ООО "СИСТЕМКОНТРОЛ". Подготовлено, подписано, зарегистрировано и вручено 30.12.2025 г. генеральному директору ООО «СИСТЕМКОНТРОЛ» соглашение о расторжении контракта на сумму 199 003,88 руб. Начислены штрафы и пени. Получен отказ от ООО "СИСТЕМКОНТРОЛ" в подписании соглашения о расторжении контракта 12.01.2026 г.
1.2.	Технологическое присоединение пожарной емкости к электрическим сетям	60 149,27	60 149,27	0,00	100,00	не требуется	Заклучен МК № 151-ПУ (3625H0352) от 23.09.2025 г. с ПАО "Якутскэнерго" на общую сумму 60 149,27 руб., срок исполнения контракта 16.10.2025 г.	В настоящее время контракт исполнен и оплачен
1.3.	Коммунальные услуги э/энергия на обогрев пожарной емкости по ул. Лесной	88 704,00	0,00	88 704,00	0,00	не требуется	Заклучен МК № МО00000104 (№ 189-ПУ) от 08.12.2025 г. с ПАО «ДЭК» на общую сумму 333 704,00 руб. на оплату электроэнергии в 2025-2026 гг., срок исполнения контракта 31.12.2026 г.	Сумма в размере 88 704,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолженности. Счет на оплату электроэнергии в 2025 году не выставлялся
1.4.	Выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	100,00	разработано	Заклучен МК № 22 от 24.04.2025 г. с ООО «Пластикс» на общую сумму 3 300 000,00 руб., срок исполнения контракта 01.08.2025 г.	В настоящее время контракт исполнен и оплачен
2.	Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.	Услуги по организации мероприятий (проведение городских соревнований по пожарно-прикладному спорту)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.	Изготовление и поставка листовок и памяток по информационно-пропагандистскому обеспечению мероприятий по пожарной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров	589 308,39	502 247,55	87 060,84	85,23			
4.1.	Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающая к лесному массиву в районе (бюджет АМО "Город Мирный")	589 308,39	502 247,55	87 060,84	85,23	разработано	Заклучен МК № 3143302031225000014 от 18.03.2025 г. с ИП Лапицкая Д.В., на общую сумму 502 247,55 руб., срок исполнения 01.06.2025 г.	В настоящее время контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 87 060,84 руб. сформировалась за счет составления локального сметного расчета на меньшую сумму. Данная сумма направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ, однако финансовые средства передвинуты из сметы отдела АХО
4.2.	Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающая к лесному массиву в районе (МБТ АМР "Мирнинский район")	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС	822 000,00	61 000,00	761 000,00	7,42			
5.1.	Поставка полотна	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	не требуется	Заклучен МК № 191-ПУ от 12.12.2025 г. с ООО "ИТ" на общую сумму 347 000,00 руб., срок исполнения контракта по 31.12.2025 г.	Сумма в размере 347 000,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолженности, так как исполнение контракта и поставка товара по 31.12.2025 г. включительно
5.2.	Поставка металлического каркаса	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	не требуется	Заклучен МК № 191-ПУ от 12.12.2025 г. с ООО "ИНФОТЕХ-М" на общую сумму 375 000,00 руб., срок исполнения контракта по 31.12.2025 г.	Сумма в размере 375 000,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолженности, так как исполнение контракта и поставка товара по 31.12.2025 г. включительно

5.3.	Приобретение ранцевого лесного огнетушителя (размер 520х360х160; вес сухого ранца не более 2,5 кг; вместимость корпуса не менее 18 л; вес снаряженного ранца не более 20,5 кг)	100 000,00	61 000,00	39 000,00	61,00	разработано	Заключен МК № 42 от 18.06.2025 г. с ООО "Кедр" на общую сумму 61 000,00 руб., срок исполнения 07.07.2025 г.	В настоящее время контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 39 000,00 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур. Данная сумма была направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ, однако финансовые средства передвинуты из сметы отдела АХО
6.	Мероприятия по оказанию помощи населению г. Мирного, пострадавшему от пожаров	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.	Обеспечение населения г. Мирного, пострадавшего от пожаров и находящихся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы АПК "Безопасный город"	1 932 037,56	1 788 689,19	143 348,37	0,00			
7.1.	Услуги по замене комплектующих АПК "Безопасный город"	498 561,19	498 561,19	0,00	100,00	не требуется	Заключен МК № 170-ПУ от 14.11.2025 г. с ООО "ИТ" на общую сумму 498 561,19 руб., срок исполнения 28.11.2025 г.	Контракт исполнен и оплачен
7.2.	Обустройство системы оповещения населения АПК "Безопасный город"	1 433 476,37	1 290 128,00	143 348,37	0,00	разработано	Заключен МК № 35 от 30.05.2025 г. с ООО "ТЕЛЕКОНИКА" на общую сумму 1 290 128,00 руб., срок исполнения 07.07.2025 г.	В настоящее время контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 143 348,37 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур. Данная сумма была направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ

Руководитель структурного подразделения

Начальник отдела по ГО и ЧС
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

В.М. Пальчиков

Исполнитель

гл. специалист отдела по ГО и ЧС
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

А.У. Степанов

Тел: 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 30.01.2026 г.

«Утверждаю»
Координатор программы
1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
И.А. Видман

(должность, Ф. И.О.)

(подпись)

от «30» 01 2026 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций» на 2023 -2028 годы»
за 2025 года**

Раздел 1. Основные результаты.

Всего на 2025 год по программе запланировано 7 191 203,10 руб., кассовое исполнение составило 5 712 086,01 руб., отклонение составило 1 479 117,09 руб., в том числе:

По разделу «Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности» запланировано 3 847 857,15 руб., кассовое исполнение составило – 3 360 149,27 рублей, в том числе:

- по мероприятию: «Поставка и монтаж оборудования пожарной сигнализации в деревянном жилом фонде» запланировано 399 003,88 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 399 003,88 руб., заключен МК № 100-ПУ от 03.05.2024 г. с ООО «СИСТЕМКОНТРОЛ» на общую сумму 199 003,88 руб., срок исполнения 17.06.2024 г., сумма в размере 200 000,00 рублей не израсходована, так как предыдущий контракт не был расторгнут с ООО "СИСТЕМКОНТРОЛ". Подготовлено, подписано, зарегистрировано и вручено 30.12.2025 г. генеральному директору ООО «СИСТЕМКОНТРОЛ» соглашение о расторжении контракта на сумму 199 003,88 руб. Начислены штрафы и пени. Получен отказ от ООО «СИСТЕМКОНТРОЛ» в подписании соглашения о расторжении контракта 12.01.2026 г.;

- по мероприятию «Технологическое присоединение пожарной емкости к электрическим сетям» запланировано 60 149,27 руб., кассовое исполнение составило 60 149,27 руб., заключен МК № 151-ПУ (3625Н0352) от 23.09.2025 г. с ПАО «Якутскэнерго» на общую сумму 60 149,27 руб., срок исполнения контракта 16.10.2025 г., в настоящее время контракт исполнен и оплачен;

- по мероприятию «Коммунальные услуги э/энергия на обогрев пожарной емкости по ул. Лесной» запланировано 88 704,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 88 704,00 руб., заключен МК № МО00000104 (№ 189-ПУ) от 08.12.2025 г. с ПАО «ДЭК» на общую сумму 333 704,00 руб. на оплату электроэнергии в 2025-2026 гг., срок исполнения контракта 31.12.2026 г., сумма в размере 88 704,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолженности. Счет на оплату электроэнергии в 2025 году не выставлялся;

- по мероприятию «Выполнение работ по обустройству пожарных гидрантов» запланировано 3 300 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., заключен МК № 22 от 24.04.2025 г. с ООО «Пластекс» на общую сумму 3 300 000,00 руб., в настоящее время контракт исполнен и оплачен.

По разделу «Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров» запланировано 589 308,39 руб., кассовое исполнение составило 502 247,55 руб., отклонение составило 87 060,84 руб., в том числе:

- по мероприятию «Обустройство минерализованных полос территории г. Мирного примыкающая к лесному массиву в районе (бюджет АГП «Город Мирный»)» запланировано 589

308,39 руб., кассовое исполнение составило 502 247,55 руб., заключен МК № 3143302031225000014 от 18.03.2025 г. с ИП Лапицкая Д.В., на общую сумму 502 247,55 руб., в настоящее время контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 87 060,84 руб. сформировалась за счет составления локального сметного расчета на меньшую сумму. Данная сумма направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ, однако финансовые средства передвинуты из сметы отдела АХО.

По разделу «Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС» запланировано 822 000,00 руб., кассовое исполнение составило 61 000,00 руб., отклонение составило 761 000,00 руб., в том числе:

- по мероприятию «Поставка полотна» запланировано 347 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 347 000,00 руб., заключен МК № 191-ПУ от 12.12.2025 г. с ООО «ИТ» на общую сумму 347 000,00 руб., срок исполнения контракта по 31.12.2025 г. Сумма в размере 347 000,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолжности, так как исполнение контракта и поставка товара по 31.12.2025 г. включительно;

- по мероприятию «Поставка металлического каркаса» запланировано 375 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб., отклонение составило 375 000,00 руб., заключен МК № 191-ПУ от 12.12.2025 г. с ООО «ИНФОТЕХ-М» на общую сумму 375 000,00 руб., срок исполнения контракта по 31.12.2025 г. Сумма в размере 375 000,00 руб. перенесена на 2026 год в рамках кредиторской задолжности, так как исполнение контракта и поставка товара по 31.12.2025 г. включительно;

- по мероприятию «Приобретение ранцевого лесного огнетушителя (размер 520х360х160; вес сухого ранца не более 2,5 кг; вместимость корпуса не менее 18 л; вес снаряженного ранца не более 20,5 кг)» запланировано 100 000,00 руб., кассовое исполнение составило 61 000,00 руб., отклонение составило 39 000,00 руб., заключен МК № 42 от 18.06.2025 г. с ООО «Кедр» на общую сумму 61 000,00 руб., срок исполнения 07.07.2025 г. В настоящее время контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 39 000,00 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур. Данная сумма была направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ, однако финансовые средства передвинуты из сметы отдела АХО.

По разделу «Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы АПК «Безопасный город» запланировано 1 932 037,56 руб., кассовое исполнение составило 1 788 689,19 руб., отклонение составило 143 348,37 руб., в том числе:

- по мероприятию «Услуги по замене комплектующих АПК «Безопасный город» запланировано 498 561,19 руб., кассовое исполнение составило 498 561,19 руб., заключен МК № 170-ПУ от 14.11.2025 г. с ООО «ИТ» на общую сумму 498 561,19 руб., срок исполнения 28.11.2025 г., в настоящее время контракт исполнен и оплачен;

- по мероприятию «Обустройство системы оповещения населения АПК «Безопасный город» запланировано 1 443 476,37 руб., кассовое исполнение составило 1 290 128,00 руб., заключен МК № 35 от 30.05.2025 г. с ООО «ТЕЛЕКОНИКА» на общую сумму 1 290 128,00 руб. В настоящее время, контракт исполнен и оплачен. Экономия в размере 143 348,37 руб. сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур. Данная сумма была направлена на исполнение поручений на приобретение специализированного АРМ ГТ (в сборе) и проведение аттестационных мероприятий для АРМ ГТ.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
-----	--	---

1.	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 17.01.2025 № 135	Решение городского Совета от 19.12.2024 № V-28-3 «О бюджете ГП «Город Мирный» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
2.	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 30.04.2025 № 751	Решение городского Совета от 03.04.2025 V-34-6 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2024 № V – 28-3 «О бюджете ГП «Город Мирный» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
3.	Постановление Администрации ГП «Город Мирный» от 23.12.2025 г. № 2446	Решение городского Совета № V - 46-4 от 18.12.2025 «О бюджете ГП «Город Мирный» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Исполнитель:

Начальник отдела ГО и ЧС
(должность)


(подпись)

В.М. Пальчиков
(Ф.И.О.)

Телефон: 6-19-19 (доб. 134)
Дата: 30.01.2026 г.

«Утверждаю»
1-й Заместитель Главы
Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям
И.А. Видман

(подпись)

от «30» 01 2026 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2023 -2028
годов» за 2025 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнен ия	
1.	Задача 1: Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 1: Количество единиц пожарной сигнализации, установленной в деревянном жилом фонде (нарастающим)	шт.	40	65	1	Контракт заключен, получены акты об установке АДПИ в количестве 65 шт.
	Задача 2: Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 2: Количество населения, прошедшего инструктаж по соблюдению противопожарных мер (ежегодно)	чел.	6 400	16 306	1	

	Целевой индикатор № 3: Количество школьников, привлеченных в дружины юных спасателей и пожарных	чел.	65	71	1	
3.	Задача № 3: Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности					
	Целевой индикатор № 4: Количество распространенного информационного материала на противопожарную тематику (ежегодно)	чел.	2500	3000	1	
4.	Задача 4: Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров					
	Целевой индикатор № 5: Обустройство минерализованных полос на территории г. Мирный (ежегодно)	м ²	35 000	116 625	1	
5.	Задача 5: Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы экстренного оповещения населения					
	Целевой индикатор № 6: Готовность комплексной системы экстренного оповещения населения к функционированию на территории г. Мирного (нарастающим)	%	75	60	0,8	
6.	Задача 6: Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС					
	Целевой индикатор № 7: Обеспеченность ДПД материальными ресурсами для локализации и ликвидации ЧС, на территории г. Мирного (нарастающим)	%	85	85	1	
7.	Освоение бюджетных средств	руб.	7 191 203,10	5 712 086,01	0,79	
8.	Оценка эффективности реализации Программы				0,94	

Руководитель подразделения: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Исполнитель: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Телефон: 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 30.01.2026 г.

«Утверждаю»
Координатор программ: 1-й Заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, имущественным и земельным
отношениям
И.А. Видман
от "30" 01 2026 г.

Исполнение программных мероприятий
Муниципальной программы ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы» за 2025 год

№ проекта (раздел, объект, мероприятие)	Наименование проекта	План					Факт					Отклонения фактических значений от плановых								
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МР "Мирнинский район"	Бюджет ГП "Город Мирный"	Иные источники	
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17
	2025	7191203,10				7191203,10		5712086,01				5712086,01		1479117,09					1479117,09	
Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности																				
1	2025	3 847 857,15			3 847 857,15	3 360 149,27		3 360 149,27				487 707,88							487 707,88	
Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности																				
2	2025	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00		0,00					0,00	
Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности																				
3	2025	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00		0,00					0,00	
Мероприятия по защите г. Мирного от лесных пожаров																				
4	2025	589 308,39			589 308,39	502 247,55		502 247,55				87 060,84							87 060,84	
Мероприятия по созданию на территории г. Мирного комплексной системы АПК Безопасный город																				
5	2025	1932037,56			1932037,56	1786869,19		1786869,19				143348,37							143348,37	
Мероприятия по оказанию помощи населению г. Мирного, пострадавшего от пожаров																				
6	2025	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00		0,00					0,00	
Мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС																				
7	2025	822000,00			822000,00	61000,00		61000,00				761000,00							761000,00	

Начальник отдела по ГО и ЧС
В.М. Пальчиков
Дата: 30.01.2026 г. Телефон: 6-19-19 (доб. 134)